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Beste raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over de keuze voor de structurele oplossing voor de
grondwaterproblematiek bij het project verbreding Wilhelminakanaal Tilburg:

Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg hebben definitief gekozen voor de herbouw
van Sluis Il. Hiermee is de verlaging van het kanaalpeil en zijn eventuele risico's voor verzakking van
huizen en gevolgen voor de natuur niet meer aan de orde.

Aanleiding

Op 15 juli 2016 heeft uw Raad ingestemd met het beschikbaar stellen van extra financiéle middelen
voor afbouw van het huidige project Opwaardering Wilhelminakanaal (fase 1). Daarbij horen de
herbouw van Sluis Il (de voorkeursoplossing van gemeente Tilburg en provincie) naar klasse IV (i.v.m.
geohydrologische problemen) en opwaardering van het kanaal tot de haven Loven in Tilburg naar klasse
IV (fase 1,5).

Eerder hebben wij u geinformeerd over de voortgang van dit dossier: over de opzet van het
evaluatieonderzoek, over het feit dat de minister onder voorbehoud heeft ingestemd met de herbouw
van Sluis Il en de vervolgaanpak. Het Rijk maakte een voorbehoud op de door uw Raad gewenste
herbouw van Sluis Il omdat uit nader onderzoek bleek dat de bodemsamenstelling ter plaatse anders
was dan gedacht. Volgens het Rijk was hierdoor wellicht een snellere en goedkopere oplossing
(laagpeiloplossing) voor dit project mogelijk. Voor aanvullende onderzoeken, een oordeel van een
commissie van deskundigen, een toets aan de kaders van flankerend beleid (met name op het gebied
van grondwater en natuur) en voor een consultatieronde langs de meest belanghebbende partijen vroeg
het Rijk ons meer tijd.

Provincie en gemeente Tilburg hebben als partners in dit project ingestemd met dit aanvullende
onderzoek naar een alternatieve oplossing onder de voorwaarde dat een definitief besluit voor de
structurele oplossing uiterlijk in het najaar van 2017 genomen zou worden en dat de voorbereidingen
voor de herbouw van Sluis Il onverminderd door zouden gaan.

Stand van zaken

Begin september zijn de resultaten uit de aanvullende onderzoeken naar de alternatieve oplossing van
het Rijk in een consultatieronde voorgelegd aan Brabant Water, waterschappen en natuurorganisaties.
Ook de deskundige Reeshofbewoner is hierbij betrokken.

Rijk en regio erkennen dat er in de omgeving bij bewoners en belanghebbende partijen geen draagvlak
is voor de oorspronkelijke laagpeiloplossing. Dit komt omdat zij de onzekerheden en restrisico’s (onder
andere op verzakken van gebouwen) door de grondwaterdaling te groot vinden en omdat de



laagpeiloplossing onvoldoende klimaatbestendig is en strijdig met provinciaal grondwater- en
natuurbeleid.

Rijk en regio kiezen daarom voor nu definitief herbouw van sluis Il en kiezen daarmee voor de oplossing
die voor de lange termijn het meest betrouwbaar en minst risicovol is. Daarmee is eindelijk een einde
gekomen aan een periode van onzekerheid over de veiligheid in de Reeshof, de potentiele gevaren voor
de natuur en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen voor klasse 1V-schepen.

De voorbereidende werkzaamheden voor de herbouw van sluis Il gaan, zoals afgesproken tussen Rijk en
Regio in augustus 2016, intussen gewoon door. Voor het vervolgtraject wordt de personele capaciteit
uitgebreid en borgen we de tijdige beschikbaarheid van financiéle middelen.

Zodra de complete set definitieve onderzoeken door het Rijk beschikbaar is gesteld, zal deze gedeeld
worden met uw Raad.

Consequenties

De meerkosten voor aanleg en (toekomstig) beheer, onderhoud en bediening van sluis Il passen niet
binnen de financiéle kaders van het besluit van uw Raad van 15 juli 2016.

Het Rijk geeft aan dat er sprake is van meerkosten ten opzichte van de eerdere raming medio 2016.
Deze meerkosten zijn het gevolg van noodzakelijke aanpassingen aan de nieuw gerealiseerde sluis lll, de
waterkrachtturbine en het spuikanaal naast de sluis, noodzakelijke aanpassingen aan het kanaalgedeelte
tussen de sluizen Il en Ill (waterpeil gaat niet 2,55 mlomlaag), extra kosten voor projectvoorbereiding,
de huidige situatie op de aannemersmarkt en de afkoopsom voor ‘eeuwigdurend’ toekomstig beheer,
onderhoud en bediening voor de komende jaren.

De kosten van herbouw sluis Il, incl. hierboven genoemde aanpassingen, worden door het Rijk globaal
geschat (bandbreedte is +/- 30%) op € 46-86 min. In 2016 is gerekend met circa € 48 min. De
afkoopsom voor toekomstig beheer, onderhoud en bediening wordt thans geraamd op € 16-28 min.
(bandbreedte is +/- 30%).

Het college is van mening dat een betrouwbare, duurzame en risicoloze oplossing voor de lange termijn,
die kan rekenen op voldoende draagvlak in de regio, noodzakelijk is. Daarom is door de bestuurlijke
partijen overeengekomen om nadere afspraken te maken over deze meerkosten volgens de eerder in de
intentieverklaring vastgelegde verdeelsleutel (70:15:15 voor Rijk/Provincie/Gemeente). Uiteraard onder
voorbehoud van uw instemming.

Communicatie
De Tweede Kamer en Provinciale Staten worden gelijktijdig met u op de hoogte gebracht over deze
ontwikkelingen. Bewoners en bedrijven worden zo spoedig mogelijk aansluitend geinformeerd.

Vervolg

De voorbereidende werkzaamheden voor herbouw sluis Il gaan door. Definitieve afspraken over de
extra bijdragen per partij worden gemaakt na de nadere uitwerking van het ontwerp van sluis Il en na
het opstellen van een gedetailleerde raming van de herbouw van sluis Il. Na de nadere uitwerking van
het ontwerp, genoemde raming en toekomstige beheer-, onderhouds- en bedieningswerken, zal een
voorstel door ons aan uw Raad worden voorgelegd. Rijk en Provincie Noord-Brabant hanteren een
vergelijkbare werkwijze. Na de besluitvorming in uw raad en voordat tot uitvoering van de werken
wordt over gegaan wordt er nog een bestuursovereenkomst gesloten.



Evaluatierapport

De Commissie van Deskundigen die de afgelopen maanden de evaluatie van de eerste fase van het
project Wilhelminakanaal heeft uitgevoerd, heeft haar rapportage opgeleverd en gepresenteerd aan de
stuurgroep Wilhelminakanaal. De stuurgroep heeft kennis genomen van het advies van de Commissie
van Deskundigen. Belangrijk is dat de lessen uit deze rapportage door elk van de partijen ter harte
worden genomen. Hierover nemen wij nog een separaat besluit. De wijze waarop wij zullen omgaan met
de lessen en de evaluatie-rapportage zullen vervolgens aan uw Raad worden aangeboden.

Het college,

M.J.M. Meijs drs. Th.L.N. Weterings
de gemeentesecretaris de burgemeester



